РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

НИЖНЕИЛИМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ДУМА НИЖНЕИЛИМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                                   
Р Е Ш Е Н И Е

от «22» февраля  2018г. № ____
г. Железногорск - Илимский

«О рассмотрении отчета Контрольно-счетной 
палаты Нижнеилимского муниципального района 
по результатам проведения контрольного 
мероприятия «Аудит эффективности использования 
средств районного бюджета, направленных на 

проведение работ по  капитальному и текущему 

ремонту образовательных учреждений муниципального 

образования «Нижнеилимский район» в рамках 

действующих муниципальных программ за 2016 год и 

текущий период 2017 года»
Заслушав отчет Контрольно-счетной палаты Нижнеилимского муниципального района по результатам проведения контрольного мероприятия «Аудит эффективности использования средств районного бюджета, направленных на проведение работ по  капитальному и текущему ремонту образовательных учреждений муниципального образования «Нижнеилимский район» в рамках действующих муниципальных программ за 2016 год и текущий период 2017 года», руководствуясь частью 1 статьи 48 Устава муниципального образования «Нижнеилимский район»,  Дума Нижнеилимского муниципального района
РЕШИЛА:
Отчет Контрольно-счетной палаты Нижнеилимского муниципального района по результатам проведения контрольного мероприятия «Аудит эффективности использования средств районного бюджета, направленных на проведение работ по  капитальному и текущему ремонту образовательных учреждений муниципального образования «Нижнеилимский район» в рамках действующих муниципальных программ за 2016 год и текущий период 2017 года» принять к сведению (прилагается).
Председатель Думы

Нижнеилимского муниципального района                                                       С.А.Перфильева
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Иркутская область

Нижнеилимский район

Контрольно-счетная палата

Нижнеилимского муниципального района

====================================================================
от  «29» декабря 2017г.                                                                     г. Железногорск-Илимский 

Отчет № 01-07/9                                                            

     по результатам проведения контрольного мероприятия

«Аудит эффективности использования средств районного бюджета, направленных на проведение работ по капитальному и текущему ремонту образовательных учреждений муниципального образования «Нижнеилимский район» в рамках действующих муниципальных программ за 2016 год и текущий период 2017 года».
         Настоящий отчет подготовлен по результатам контрольного мероприятия «Аудит эффективности использования средств районного бюджета, направленных на проведение работ по капитальному и текущему ремонту образовательных учреждений муниципального образования «Нижнеилимский район» в рамках действующих муниципальных программ за 2016 год и текущий период 2017 года».

Основание для проведения контрольного мероприятия: План работы Контрольно-счетной палаты Нижнеилимского муниципального района на 2017 год, Распоряжение и.о. председателя КСП Нижнеилимского муниципального района № 63 от 05.10.2017г.

Предмет контрольного мероприятия: проектно-сметная документация, государственная экспертиза проектно-сметной документации, муниципальные контракты на выполнение ремонтных работ, локально-ресурсные сметные расчеты, формы № КС-2, № КС-3, выписки из сводной бюджетной росписи, документы бухгалтерского учета и иные материалы, относящие к тематике контрольного мероприятия.

Перечень объектов контрольного мероприятия: администрация Нижнеилимского муниципального района (далее – администрация района), Департамент образования администрации Нижнеилимского муниципального района (далее – Департамент образования); общеобразовательные учреждения: МОУ «Железногорская средняя общеобразовательная школа № 1»,  МБОУ «Железногорская средняя общеобразовательная школа № 2»,  МОУ «Видимская средняя общеобразовательная школа»,  МОУ «Рудногорская средняя общеобразовательная школа», МОУ «Семигорская средняя общеобразовательная школа».
Цель контрольного мероприятия: документальное и фактическое установление законности и эффективности (результативности и экономности), совершенных за проверяемый период объектами контроля хозяйственных и финансовых операций с бюджетными средствами, направленными на проведение капитального ремонта. 
Проверяемый период деятельности: 2016 год и текущий период 2017 года.

Сроки проведения контрольного мероприятия: с 16.10.2017г. по 29.12.2017г.

          Проверка проведена с ведома мэра Нижнеилимского муниципального образования «Нижнеилимский район» Романова М.С. 

          При подготовке настоящего отчета использованы материалы актов проверки, которые в установленном порядке были направлены объектам контрольного мероприятия. Представленные мэром района пояснения от 24.12.2017г. № 1-20/4367 рассмотрены и приняты к сведению.

Результаты контрольного мероприятия.
          Контрольное мероприятие проводилось в общеобразовательных учреждениях Нижнеилимского муниципального района: МОУ «Железногорская средняя общеобразовательная школа № 1»,  МБОУ «Железногорская средняя общеобразовательная школа № 2»,  МОУ «Рудногорская средняя общеобразовательная школа» и МОУ «Семигорская средняя общеобразовательная школа» по установлению законного и результативного использования бюджетных средств в рамках муниципальных и государственных программ, а также качественного выполнения ремонтных работ за счет оказания спонсорской (благотворительной) помощи в МОУ «Видимская средняя общеобразовательная школа».
          К вопросам местного значения муниципального района в соответствии с п. 11 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" относится организация предоставления общедоступного образования по основным программам в муниципальных образовательных организациях, а также создание условий для содержания детей в указанных организациях.

В соответствии с Федеральным законом  от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" к полномочиям органов местного самоуправления в сфере образования также относится обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, обустройство прилегающих к ним территорий.

Финансирование мероприятий по проведению капитального ремонта общеобразовательных учреждений Нижнеилимского муниципального района на 2016-2017 годы предусматривалось в рамках государственной программы Иркутской области «Развитие образование» на 2014-2020 годы подпрограммы «Дошкольное, общее и дополнительное образование» на 2014-2020 годы» (далее – Государственная программа), а также муниципальных программ «Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности учреждения бюджетной сферы Нижнеилимского муниципального района» (подпрограммы «Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности учреждения бюджетной сферы Нижнеилимского муниципального района»), «Развитие образования в Нижнеилимском муниципальном районе на 2014-2019 годы (подпрограмма «Повышение эффективности системы общего образования»).

          В соответствии со ст. 8, п. 3 ст. 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации условия предоставления и расходования субсидий местным бюджетам из бюджета субъекта РФ, критерии отбора муниципальных образований для предоставления субсидий устанавливаются законами субъекта РФ и (или) нормативными правовыми актами высшего исполнительного органа государственной власти субъекта РФ. 

         Постановлением Правительства Иркутской области от 11.05.2016 № 265-пп утверждено Положение о предоставлении и расходовании субсидий из областного бюджета местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, которые осуществляются из местных бюджетов, в целях реализации мероприятий по строительству, реконструкции образовательных организаций (далее – Положение).

         Указанное Положение предусматривает формирование и утверждение правовым актом министерства образования области рейтинга муниципальных образований на основании определенных критериев (расчетных индексов), являющегося «основанием» для направления муниципалитетом необходимых документов в министерство образования области с целью получения из областного бюджета субсидии на софинансирование расходов по проведению капитального ремонта объектов в сфере образования. Следует отметить, что согласно Положению, условиями предоставления и расходования субсидий на софинансирование расходов по проведению капитального ремонта общеобразовательных учреждений в проверяемом периоде являлось наличие: 

- документа об утверждении проектной документации;

- положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости; 

- муниципальной программы; 

- бюджетных ассигнований в местном бюджете; 

- сводного сметного расчета стоимости реализации мероприятия.

   В ходе проверки установлено, что согласно Положению в 2016 году субсидии должны быть предоставлены муниципальным образованиям Иркутской области, прошедшим в 2015 году отбор для предоставления субсидий в соответствии с государственной программой Иркутской области "Развитие образования" на 2014-2018 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 24 октября 2013г. № 456-пп.

 Проверка показала, что в Рейтинг муниципальных образований на распределение субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на осуществление мероприятий по капитальному ремонту образовательных организаций включены:

- на 2016 год: МОУ «Рудногорская СОШ», 

- на 2017 год: МОУ «Семигорская СОШ», МОУ «Железногорская СОШ № 1».       

Законом Иркутской области об областном бюджете от 23.12.2015 № 130-ОЗ,  от 21.12.2016  № 121-ОЗ  на финансирование Государственной программы была предусмотрена субсидия на 2016-2018 годы на условиях софинансирования (из районного бюджета) в сумме 85 511,2 тыс. рублей  (см. Таблицу), в том числе:

- 2016 год: за счет средств областного бюджета – 13 738,3  тыс. рублей (софинансирование из бюджета района  – 723,1 тыс. рублей);

- 2017 год: за счет средств областного бюджета – 46 761,2 тыс. рублей (софинансирование – 2 461,1 тыс. рублей);

- на 2018 год: за счет средств областного бюджета – 25 011,7 тыс. рублей (софинансирование – 1 316,4 тыс. рублей).

(тыс. рублей).

	Наименование общеобразовательного учреждения
	Субсидия за счет областного бюджета


	Софинансирование за счет средств муниципального образования (5%)


	Цель предоставления и расходование субсидий

	2016 год

	 МОУ «Рудногорская средняя общеобразовательная школа» 
	13 738,3
	723,1
	Выборочный капитальный ремонт здания

	2017 год

	МОУ «Железногорская средняя общеобразовательная школа № 1»
	20 033,4
	1 054,4
	Выборочный капитальный ремонт строительных конструкций здания

	 МОУ «Рудногорская средняя общеобразовательная школа»
	19 012,2
	1 000,6
	Выборочный капитальный ремонт здания

	МОУ «Семигорская средняя общеобразовательная школа»
	7 715,6
	406,1
	Капитальный ремонт одноэтажного учебного здания для открытия группы дошкольного возраста

	2018 год

	 МОУ «Рудногорская средняя общеобразовательная школа» 
	25 011,7
	1 316,4
	Выборочный капитальный ремонт здания

	Итого:
	85 511,2
	4 500,6
	


        Решением Думы Нижнеилимского муниципального района от 30.06.2016 № 110 "О внесении изменений в Решение Думы Нижнеилимского муниципального района от 24.12.2015 № 33 "О бюджете муниципального образования "Нижнеилимский район" на 2016 год" (внес.изм. от 27.12.2016 № 163) в целях софинансирования мероприятий по капитальному ремонту МОУ «Рудногорская СОШ» бюджетные ассигнования  утверждены в рамках основного мероприятия «Капитальные ремонты образовательных организаций Иркутской области подпрограммы «Дошкольное, общее и дополнительное образование» на 2014-2020 годы Государственной программы по КОСГУ 225 «Работы, услуги по содержанию имущества»: 

ГРБС – администрация Нижнеилимского муниципального района: 

- за счет средств областного бюджета по целевой статье расходов 51117S2050 - 13 738,3 тыс. рублей;

- за счет средств местного бюджета в рамках МП «Осуществление бюджетных инвестиции в объекты муниципальной собственности учреждениям бюджетной сферы Нижнеилимского муниципального района (подпрограммы «Осуществление бюджетных инвестиции в объекты муниципальной собственности учреждениям бюджетной сферы Нижнеилимского муниципального района») по целевой статье расходов 13184S2050 – 723,1 тыс. рублей.  

        Решением Думы Нижнеилимского муниципального района от 27.04.2017 № 213 внесены изменения в Решение Думы от 27.12.2016 № 164 «О бюджете муниципального образования «Нижнеилимский район» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» в целях софинансирования мероприятий по капитальному ремонту образовательных учреждений района (МОУ «Железногорская СОШ № 1», МОУ «Рудногорская СОШ», МОУ «Семигорская СОШ») бюджетные ассигнования  утверждены в рамках основного мероприятия «Капитальные ремонты образовательных организаций Иркутской области подпрограммы «Дошкольное, общее и дополнительное образование» на 2014-2020 годы Государственной программы по КОСГУ 225 «Работы, услуги по содержанию имущества»: 

ГРБС – администрация Нижнеилимского муниципального района: 

- за счет средств областного бюджета по целевой статье расходов 51117S2050  -  26 727,8 тыс. рублей;

- за счет средств местного бюджета в рамках МП «Осуществление бюджетных инвестиции в объекты муниципальной собственности учреждениям бюджетной сферы Нижнеилимского муниципального района (подпрограммы «Осуществление бюджетных инвестиции в объекты муниципальной собственности учреждениям бюджетной сферы Нижнеилимского муниципального района») по целевой статье расходов 13184S2050 – 1406,7 тыс. рублей.  

ГРБС – Департамент образования администрации Нижнеилимского муниципального района:
- за счет средств областного бюджета  по целевой статье расходов 51117S2050  – 20 033,4 тыс. рублей;

-  за счет средств местного бюджета в рамках муниципальной программы «Развитие образовании в Нижнеилимском муниципальном районе» (подпрограммы  «Повышение эффективности системы общего образования») – 1 054,4 тыс. рублей.

Согласно представленной информации, лимиты бюджетных обязательств (субсидии на иные цели) на реализацию Государственной программы в проверяемом периоде Министерством строительства, дорожного хозяйства Иркутской области доведены в проверяемом периоде до администрации района и Департамента образования в полном объеме. 
МОУ «Рудногорская СОШ»

          Финансирование проведения капитального ремонта МОУ «Рудногоркая СОШ» включено в  госпрограмму «Развитие образования» со сроком проведения капитального ремонта в период с 2016 по 2018 годов. Общая сметная стоимость проведения капитального ремонта по сметной документации  в ценах 2 квартала 2013 года составила 54 771,73 тыс. рублей.

          В целях софинансирования на проведение выборочного капитального ремонта здания МОУ «Рудногорская СОШ» из областного бюджета администрации района в рамках соглашений от 05.09.2016, от 17.05.2017 с Министерством строительства, дорожного хозяйства Иркутской области (далее – Министерство) в 2016 и 2017 годах предоставлены субсидии в совокупном объеме 32 750,5 тыс. рублей (на 2016 год в сумме 13 738,3 тыс. рублей, от 27.03.2017 на 2017 год – 19 012,2 тыс. рублей) на условиях софинансирования за счет средств местного бюджета в сумме 1 723,7 тыс. рублей.

         Проверка показала, что администрацией района условия Соглашения соблюдены, в бюджете МО «Нижнеилимский район» в рамках муниципальной программы средства на софинансирование Подпрограммы предусмотрены в размере 5 процентов. 

         Министерством до администрации района доведены уточненные бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий Подпрограммы уведомлениями от 22.06.2016г., 09.11.2016г. на 2016 год в сумме 13 738,3 тыс. рублей, от 27.03.2017г. на 2017 год – 19 012,2 тыс. рублей. 

         Согласно данным Реестра муниципального имущества МО «Нижнеилимский район», представленного Департаментом по управлению муниципальным имуществом администрации Нижнеилимского муниципального района, нежилое здание МОУ «Рудногорская СОШ» передано в оперативное управление МОУ «Рудногорская СОШ». 

         На момент проверки нежилое здание числится на балансе Рудногорской образовательной школы по счету бухгалтерского учета 101.12 «Нежилые помещения – недвижимое имущество учреждения» балансовой стоимостью 36 299,5 тыс. рублей и общей площадью 3 366,7 кв.м. Нежилое здание расположено по адресу: п. Рудногорск, ул. Школьная, 1.

          В ходе проверки было установлено, что на проведение выборочного капитального ремонта здания МОУ «Рудногорская СОШ» было подготовлено положительное заключение от 12.12.2013г. № Дс-1329-1329/10.13 о достоверности определения сметной стоимости, выданное ГАУ Иркутской области «Экспертиза в строительстве Иркутской области».

           Следует отметить, что начальная максимальная цена контракта на проведение выборочного капитального ремонта МОУ «Рудногорская СОШ» сформирована проектно-сметным методом на основании сметного расчета стоимости строительства с учетом повышающих коэффициентов, характеризующих прогнозный рост цен на строительную продукцию и проведение работ в 2016 году, а также в связи с исключением отдельных видов работ, предусмотренных в смете 2013 года, на  сумму 56 865,7 тыс. рублей.

           Функции заказчика по проведению выборочного капитального ремонта здания осуществляла администрация района, которой в 2016 году  по результатам электронного аукциона был заключен муниципальный контракт по проведению выборочного капитального ремонта здания (ремонта кровли) МОУ «Рудногорская СОШ» с подрядчиком ООО «Центр Строительного Управления» по начальной максимальной цене 15 222,5 тыс. рублей. В соответствии с п. 1.1. муниципального контракта от 10.10.2016 №  Ф20116.227822 подрядчик обязуется по заданию заказчика выполнить работы (ремонт кровли здания), в соответствии с техническим заданием (Приложением № 1), являющимся неотъемлемой частью настоящего контракта, а заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы в порядке и на условиях, предусмотренных контрактом.

            П. 1.2 муниципального контракта от 10.10.2016 № Ф2016.227822  по выборочному капитальному ремонту здания МОУ «Рудногорская СОШ» определено, что выполнение работ осуществляется подрядчиком в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, регулирующих порядок осуществления таких видов работ, устанавливающих требования к качеству такого вида работ, в соответствии с условиями контракта.

           Согласно п. 1 дополнительного соглашения от 25.10.2016 № 1 к муниципальному контракту его цена была уменьшена на 5%  и  составила 14 461,4 тыс. рублей. 

          Срок окончания работ согласно указанному контракту определен в течение 60 дней с момента подписания контракта, т.е. 8 декабря 2016 года.  В ходе проверки установлено, что подрядчиком были не исполнены обязательства в установленный срок. Согласно информации, размещенной на официальном сайте: www.zakupki.gov.ru, администрацией района была выставлена неустойка в адрес подрядчика в сумме 3 391,5 тыс. рублей, а также за ненадлежащее исполнение подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, установлен штраф в сумме 761,1 тыс. рублей. 

           Согласно актам о приемке выполненных работ формы № КС-2 (от 31.10.2016, 06.12.2016, 06.12.2016, 21.12.2016, 27.04.2017), актом о приемке законченного капитального ремонта объекта приемочной комиссией КС-14 (от 28.04.2017) подрядчиком предъявлены, а заказчиком (мэром района, и.о. мэра района) приняты работы на  сумму 14 461,4 тыс. рублей. Оплата произведена на общую сумму 10 308,7 тыс. рублей платежными поручениями от 07.11.2016 на сумму 723,1 тыс. рублей, от 22.11.2016 на сумму 2 744,7 тыс. рублей, от 28.12.2016 на сумму – 6 505,1 тыс. рублей, от 15.05.2017 - 224,4 тыс. рублей, от 08.06.2017 на сумму 111,4 тыс. рублей (за минусом неустойки и штрафа за ненадлежащее выполнение обязательств по муниципальному контракту в сумме 4 152,6 тыс. рублей – администрацией района была выплачена указанная сумма в бюджет МО «Нижнеилимский район»). 

           В ходе проверки было установлено, что согласно заключению комиссии по результатам исполнения контракта от 10.10.2016 № Ф.2016.227822 по проведению ремонта кровли, утвержденному мэром района от 10.05.2017,  заказчиком - администрацией района были приняты результаты исполнения по указанному контракту на сумму 4 488,4 тыс. рублей.

           В рамках соглашения о порядке взаимодействия, прокуратурой района в КСП Нижнеилимского муниципального района (далее – КСП района или Контрольно-счетная палата) была представлена информация, согласно которой по результатам проведенного 07.09.2017 визуального осмотра объекта сотрудниками прокуратуры района с участием специалиста, обладающего знаниями в сфере строительства, установлены отдельные недостатки: некачественное крепление водосточных желобов и труб, частичная герметизация крыши, недостаточный нахлест кровельного материала, множественные подтеки на потолке второго (двухэтажного) здания школы, подрядчиком нанесены убытки учреждению в виде расходов за электроэнергию, а также ущерб учреждению в ходе выполнения работ (замыкание электропроводки, замыкание пожарной сигнализации в апреле 2017 года). Кроме того, подрядчиком не был вывезен мусор в полном объеме. В КСП района представлено обращение администрации района в адрес прокурора Нижнеилимского района от 07.09.2017 (копию прилагаем).  
           Следует отметить, что согласно информации, размещенной на сайте Арбитражного суда Иркутской области (картотека арбитражных дел), решением Арбитражного суда от 19.10.2017 по Делу № А19-16428/2017 удовлетворены исковые требования о взыскании с администрации района в пользу ООО «Центр Строительного Управления» суммы удержанной неустойки на сумму 3 485,1 тыс. рублей (суммы удержанной администрацией района неустойки).

           В связи с удовлетворением исковых требований с администрации района также взысканы судебные расходы в размере 40,4 тыс. рублей (расходы по уплате государственной пошлины).

           Признав, что сторонами по муниципальному контракту № Ф2016.227822 от 10.10.2016 предусмотрена неравная имущественная ответственность за нарушение обязательств для заказчика и для исполнителя, а также неравноценная ответственность за ненадлежащее исполнение обязательств, Арбитражный суд снизил удержанную администрацией района с подрядчика ООО «Центр Строительного Управления» неустойку до 378,3 тыс. рублей и штраф до 289,2 тыс. рублей.

            На основании протокола электронного аукциона от  05.06.2017 № 0134300005217000014 администрацией района был заключен муниципальный контракт от 16.06.2017 № Ф.2017.217208 по выборочному капитальному ремонту здания «МОУ «Рудногорская СОШ» с одним из трех допущенных на участие в аукционе участником – ООО «ПрофСтрой» на сумму 41 643,2 тыс. рублей. Начальная цена контракта составляла 41 852,5 тыс. рублей, которая снижена на 0,5% или на 209,3 тыс. рублей. Цена контракта снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом объемов работ, качества выполняемых работ и иных условий. 

           Срок выполнения работ по этапам согласно Графику выполнения работ, приложенному к муниципальному контракту, определен  – до 31.12.2018. Муниципальный контракт заключен с учетом коэффициентов, характеризующих рост цен стоимости строительной продукции с 2017 года в 2018 год (индекс-дефлятор по объему работ, выполненных по виду деятельности "строительство" на 2018 год запланирован на уровне 105,5%).  Дополнительным соглашением № 1 от 16.08.2017г. к контракту внесены изменения по улучшению качества, технических и функциональных характеристик работ без увеличения стоимости муниципального контракта. 

          Акты о приемке выполненных работ № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, датированные от 24.08.2017г. подписаны подрядчиком и заказчиком в лице и.о. мэра района на сумму 12 183,67 тыс. рублей. Справка о стоимости выполненных работ и затрат (ф. № КС-3) № 1 от 24.08.2017г. на сумму 12 183,67 тыс. рублей подписана подрядчиком и заказчиком.

          Оплата произведена на основании актов о приеме выполненных работ (ф. № КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (ф. № КС-3) платежными поручениями № 413 от 22.09.2017 на сумму 11 561,4 тыс. рублей, № 414 от 22.09.2017 на сумму 617,86 тыс. рублей (за минусом неустойки и штрафа за ненадлежащее выполнение обязательств по муниципальному контракту в сумме 4,43 тыс. рублей – платежными поручениями от 22.09.2017 № 415, 416 администрацией района была выплачена указанная сумма в бюджет МО «Нижнеилимский район).

          По результатам визуального осмотра, проведенного 01.11.2017г. сотрудниками КСП района с участием специалиста, обладающего знаниями в строительной сфере, представителя администрации района, были установлены отдельные недостатки принятых и оплаченных работ по объекту:

- на момент проверки не установлены 3 комплекта унитаза непосредственно с присоединенным бочком, 1 душевой поддон,  не проведена изоляция трубопроводов по коридору здания школы МОУ  «Рудногорская СОШ» (на сумму 49,6 тыс. рублей).

          Согласно пояснениям специалистов Сектора строительства администрации Нижнеилимского муниципального района производство отделочных работ (а именно устройство керамогранитной половой плитки) было определено после работ по замене систем отопления, канализации, электромонтажных работ и работ по устройству вентиляции. Поэтому установка унитазов и поддона была произведена в срок на момент подписания актов выполненных работ, но для устройства керамогранитной половой плитки в помещениях  душевых и туалетных комнатах спортивного зала, унитазы и поддон были демонтированы и повторно смонтированы после укладки плитки 03.11.2017 года. По замечанию в части не проведения изоляции трубопроводов было дано следующее пояснение: «трубопроводы по проекту изолируются только транзитные, но по требованию директора школы Барискиной О.Е. изоляция не установлена для увеличения теплоотдачи в зимний период, а передана на склад МОУ «Рудногорская СОШ». Следует отметить, что согласно дополнительно представленным материалам Департаментом образования администрации Нижнеилимского муниципального района, по состоянию на 29.12.2017 года изоляционные материалы (изделия из вспененного каучука) не числятся на балансе МОУ «Рудногорская СОШ» по счету 105.30 «Материальные запасы». 
        Финансирование на проведение выборочного капитального ремонта МОУ «Рудногорская СОШ» на 2018 год предусмотрено в рамках реализации государственной программы в сумме 25 011,7 тыс. рублей, софинансирование в сумме 1 316,4 тыс. рублей.

МБОУ «Железногорская СОШ № 2»
            Здание МБОУ «Железногорская СОШ № 2» (далее – Учреждения)  является муниципальной собственностью МО «Нижнеилимский район» и закреплено за МБОУ «Железногорская СОШ      № 2»  на праве оперативного управления. В соответствии со ст. 131 ГК РФ право оперативного управления на нежилое здание школы зарегистрировано Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области (свидетельство от 29.05.2012 № 38 АД 748967).

          На момент проверки нежилое здание числится на балансе Учреждения по счету бухгалтерского учета 101.12 «Нежилые помещения – недвижимое имущество учреждения» балансовой стоимостью   35 146,4 тыс. рублей и общей площадью 2 660,5 кв.м. Нежилое здание расположено по адресу: г. Железногорск-Илимский, кв. 1, д. 43.
          В ходе проверки было  установлено, что решением Нижнеилимского районного суда от 20.09.2016г. удовлетворен иск прокурора Нижнеилимского района в интересах неопределенного круга лиц к МБОУ «Железногорская СОШ № 2», администрации МО «Нижнеилимский район», МУ «Департамент образования администрации Нижнеилимского муниципального района» о возложении обязанности провести капитальный ремонт.

        Решением суда на МБОУ «Железногорская СОШ № 2» возложена обязанность провести усиление наружных стен блока спортзала; до начала работ по усилению стен произвести временные раскрепления перекрытия над спортзалом; обеспечить поверхностный водоотвод вокруг здания путем восстановления отмостки и устройства водоотводных лотков с нагорной стороны здания.

        Администрация Нижнеилимского муниципального района, Департамент образования обязаны обеспечить финансирование МБОУ «Железногорская СОШ № 2» для проведения ремонтных работ по усилению наружных стен блока спортзала, произведения временных раскреплений перекрытий над спортзалом до начала работ по усилению стен, обеспечения поверхностного водоотвода вокруг здания путем восстановления отмостки и устройства водоотводных лотков с нагорной стороны здания. 

         Решением Думы Нижнеилимского муниципального района от 27.04.2017 № 213 внесены изменения в решение Думы от 27.12.2016 № 164 «О бюджете муниципального образования «Нижнеилимский район» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» в целях софинансирования мероприятий по выборочному капитальному ремонту  МБОУ «Железногорская СОШ № 2». Бюджетные ассигнования  утверждены в рамках муниципальной программы «Развитие образование в Нижнеилимском муниципальном районе на 2014-2019 годы подпрограммы «Повышение эффективности системы общего образования» по коду бюджетной классификации  0702 072304052250304 в сумме 1 765,68 тыс. рублей. 

          Муниципальный контракт на выполнение работ по выборочному капитальному ремонту блока спортзала был заключен от 12.05.2017 № Ф.2017.175246 между МБОУ «Железногорская СОШ № 2» в лице директора Русановой О.П. и ООО Проектно-строительная компания «Подрядчик» в лице генерального директора Зубкова В.В., по результатам электронного аукциона (протокол № 0134300005217000017-3 от 12.05.2017) на сумму 1 756,68 тыс. рублей. Финансирование работ осуществлено из бюджета МО «Нижнеилимский район».

          Срок выполнения работ по контракту от 12.05.2017 № Ф.2017.175246 определен в течение 90-та дней с момента подписания Контракта, т.е. 9 августа 2017 года. Локальный сметный расчет по выборочному капитальному ремонту здания МБОУ «Железногорская СОШ № 2» составлен в объеме, указанном в ведомости работ на выборочный капитальный ремонт блока спортзала. Оплата произведена на основании акта о приемке выполненных работ (ф. № КС-2) от 25.08.2017 № 1 и Акта сдачи-приемки работ от 25.08.2017г.

          В ходе проверки было установлено, что в реестре контрактов, размещённом на официальном сайте Российской Федерации — www.zakupki.gov.ru, в нарушение положений п. 9, 11 ст. 94 Федерального  закона от 05.04.2013   № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее – ФЗ № 44-ФЗ), п. 3  Порядка подготовки и размещения в единой информационной системе в сфере закупок отчета об исполнении государственного (муниципального) контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения" (вместе с "Положением о подготовке и размещении в единой информационной системе в сфере закупок отчета об исполнении государственного (муниципального) контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения"), утвержденных Постановлением Правительства РФ от 28.11.2013 № 1093 (ред. от 21.11.2015), заказчиком не соблюден срок размещения документа о приемке результатов исполнения контракта – в течение 7 рабочих дней. Тем самым, данные действия Заказчика нарушают ст. 94 ФЗ № 44-ФЗ и имеют признаки состава административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 7.31 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Сведения об исполнении контракта (Акт сдачи-приемки работ от 25.08.2017г.) размещены 18.09.2017г. в произвольной форме, не позволяющие установить объем, стоимость, единицу измерения, виды выполненных работ по элементам (позициям),  какие материалы, по какой цене и в каком объеме, при выполнении конкретного вида работы затрачен. Согласно пояснению к акту проверки нарушение срока размещения связано в связи с несвоевременным предоставлением документов для размещения отчета в единой информационной системе.

        Оплата произведена в полном объеме в сумме 1 765,68 тыс. рублей по коду 0702 072304052250304 п/п от 18.09.2017 № 35411. 
В соответствии с п. 3 ст. 94 ФЗ № 44 для проверки предоставленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации 

        В ходе составления настоящего отчета директором МБОУ «Железногорская СОШ № 2» по запросу КСП района были представлены следующие документы: служебная записка директора школы № 2, направленная в адрес мэра Нижнеилимского муниципального района от 16.08.2017  № 105, «о просьбе обеспечения приемки выполненных работ по контракту от 12.05.2017 № Ф.2017.175246 с участием специалистов администрации» (копию прилагаем к отчету) и Экспертиза выполненных работ по указанному контракту в составе комиссии МКУ «Ресурсный центр» от 17.08.2017г. Согласно экспертизе выполненных работ по выборочному капитальному ремонту блока спортзала, фактическое качество выполненных работ соответствует требованиям контракта, недостатки выявленных работ не выявлены. 

        В результате комиссионного обследования 19.10.2017 в составе инспекторов КСП района и специалиста, обладающего знаниями в  сфере строительства, было установлено:

1). По факту не обнаружено выполнение работ по смене отдельных досок чистой наружной обшивки стен в объеме 274 м.п., включенных в раздел 1 «Подготовительные работы» ведомости объемов работ под номером 3.
2). Отсутствует фактическое выполнение работ по позициям 39-45 раздела 5 «Ремонт системы отопления» ведомости объемов работ: 

1). Демонтаж радиаторов весом до 80 кг в количестве 6 штук;

2). Установка радиаторов чугунных в количестве 84 секции (13,44 кВт);

3). Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм в объеме 10 м.п.;

4). Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 20 мм в количестве 3 штуки;

5). Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных не оцинкованных труб диаметром 20 мм в объеме 10 м. п.; 

6). Окраска алкидной эмалью поверхностей радиаторов в количестве 36 м2;

7). Окраска алкидной эмалью поверхностей труб в объеме 2 м2.

         На основании проведенного анализа результатов исследования можно сделать следующий вывод:

- ремонтные работы  по муниципальному контракту № Ф.2017.175246 от 25 мая 2017г. на работы  по выборочному  капитальному ремонту блока спортзала, заключенного между МБОУ «Железногорская СОШ №2» и обществом с ограниченной ответственностью Проектно-Строительная компания «Подрядчик»  (ООО ПСК «Подрядчик») выполнены не в полном объеме;

- общая сметная стоимость невыполненных по факту работ и необоснованно выплаченная  сумма денежного вознаграждения подрядчику с учетом прямых затрат, накладных расходов, сметной прибыли, непредвиденных расходов, НДС 18% и аукционного коэффициента составила 158 704,66 рублей.  
         Согласно пояснению к акту проверки по факту невыполненных работ, указанные работы были заменены другими видами работ: был выполнен ремонт и проведена окраска алкидной эмалью радиаторов, выполнена окраска всего спортзала, дополнительно произведено усиление двух конструктивных элементов стен кирпичных стальными тяжами, которые были выявлены в ходе проведения ремонта, также были увеличены объемы работ по устройству водоотводного лотка, в связи с тем, что проектно-сметной документацией был предусмотрен не полный объем работ. Дополнительно произведено устройство отмостки блока спортзала. Вместе с тем, документальное подтверждение наличия и размеров данных затрат за соответствующий период и на соответствующий объем работ к проверке не представлено.
МОУ «Железногорская СОШ № 1»

           В соответствии с Соглашением, заключенным между администрацией района и МОУ «Железногорская СОШ № 1» от 12.07.2010 без номера «О внесений изменений и дополнений в договор на передачу в оперативное управление муниципального имущества от 01.12.2009г.» за МОУ «Железногорская СОШ № 1» (далее – Учреждение) на праве оперативного управления закреплено муниципальное имущество - нежилое здание общей площадью 4 375,5 кв. м., переданное ему для обеспечения своей деятельности и расположенное по адресу: г. Железногорск-Илимский, кв.2, д. 92, имеется свидетельство о государственной регистрации права от 02.07.2012 № 38 АД 749451. 

           На момент проверки переданное Учреждению нежилое помещение числится на балансе Учреждения по счету бухгалтерского учета 101.12 «Нежилые помещения – недвижимое имущество учреждения», стоимостью 19 790,1 тыс. рублей.

           В рамках реализации Государственной программы в целях выполнения выборочного капитального ремонта строительных конструкций здания МОУ «Железногорская СОШ № 1»  Министерством строительства, дорожного хозяйства Иркутской области (далее – Министерство) с администрацией района заключено соглашение от 17.05.2017 № 05-59-188/17-59.

           Проверка показала, что администрацией района условия Соглашения соблюдены, в бюджете МО «Нижнеилимский район» в рамках муниципальной программы средства на софинансирование Подпрограммы предусмотрены в размере 5 процентов в сумме 1 054,4 тыс. рублей. 

          Министерством до администрации района доведены уточненные бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий Подпрограммы уведомлением от 27.03.2017 на сумму 20 033,4 тыс. рублей. 

          В ходе проверки было установлено, что на проведение выборочного капитального ремонта здания МОУ «Железногорская  СОШ № 1» было подготовлено положительное заключение от 19.11.2013 года № Дс-0308п-0308п/08.13 о достоверности определения сметной стоимости, выданное ГАУ Иркутской области «Экспертиза в строительстве Иркутской области». Сметная стоимость проведения капитального ремонта по сметной документации  в ценах 2 квартала 2013 года составила 18 761,42 тыс. рублей. 

           При этом начальная максимальная цена контрактов на проведение выборочного капитального ремонта МОУ «Железногорская  СОШ № 1» сформирована проектно-сметным методом на основании сметного расчета стоимости строительства с учетом повышающих коэффициентов, характеризующих прогнозный рост цен на строительную продукцию и проведение работ в 2017 году, а также в связи с исключением отдельных видов работ, предусмотренных в смете 2013 года, на  сумму 20 733,95 тыс. рублей. Локальный сметный расчет по выборочному капитальному ремонту здания МОУ «Железногорская СОШ № 1» составлен в объеме, указанном в ведомости работ на выборочный капитальный ремонт строительных конструкции здания.
         Для исполнения расходных обязательств по проведению выборочного капитального ремонта строительных конструкций здания МОУ «Железногорская СОШ № 1» в 2017 году проведен электронный аукцион с начальной максимальной ценой контракта 20 733,95 тыс. рублей. Согласно протоколу подведения итогов электронного аукциона № 0134300005217000013 было установлено решение о соответствии заявки на участие в аукционе с одним из двух участников, подавших заявку, с ООО «ПрофСтрой». 

          Муниципальный контракт на выполнение работ по выборочному капитальному ремонту строительных конструкций здания был заключен от 14.06.2017 № Ф.2017.201225 между МОУ «Железногорская СОШ № 1» в лице директора Потапенко Г.Н.. и ООО «ПрофСтрой» в лице генерального директора Васина Р.Л. на сумму 20 630,28 тыс. рублей.

            В качестве способа обеспечения исполнения контракта представлена банковская гарантия от 09.06.2017г. № 0074118, выданная Публичным акционерным обществом «Объединенный Кредитный Банк» (ПАО О.К.Банк).

При анализе банковской гарантии № 0074118 от 09.06.2017 г., представленной в качестве обеспечения исполнения контракта, КСП района установлено, что данная банковская гарантия не соответствует требованиям, установленным в ст. 45 ФЗ N 44-ФЗ, и положениям документации электронного аукциона, в силу следующего.

В извещении о проведении электронного аукциона, в аукционной документации, в п. 8.1 проекта контракта установлено, что обеспечение исполнения контракта предусмотрено для обеспечения исполнения Подрядчиком его обязательств по контракту, в том числе за исполнение таких обязательств, как оказание Работ надлежащего качества, соблюдения сроков выполнения работ (отдельных циклов), оплата неустойки (штрафа, пеней) за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий контракта, возмещение ущерба.

В соответствии с п. 2 ч. 2 ст. 45 ФЗ № 44-ФЗ банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией.

Вместе с тем, в соответствии с п. 1 банковской гарантии № 0074118 от 09.06.2017г., выданной ПАО О.К.Банк, в качестве обязательств принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией, указано на обязанность гаранта возместить бенефициару только убытки (в части, непокрытой неустойкой) при наступлении условий ответственности гаранта.

Из толкования п. 1 банковской гарантии следует, что банковская гарантия обеспечивает в указанной сумме обязательства принципала перед бенефициаром лишь в части возмещения убытков (непокрытых неустойкой), и не обеспечивает исполнение ООО «Профстрой» обязательств в полном объеме, а именно, основного обязательства, выполнение работ надлежащего качества, соблюдение сроков выполнения работ, оплату неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий контракта, возмещение ущерба.
В соответствии с ч. 2 ст. 15 ГК РФ под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).

Таким образом, представленная Подрядчиком (ООО «Профстрой») банковская гарантия не соответствует требованиям, содержащимся в аукционной документации, извещении о проведении электронного аукциона, проекте контракта, относительно обязательств принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией, что в соответствии с п. 3 ч. 6 ст. 45 ФЗ № 44-ФЗ является основанием для отказа в принятии банковской гарантии. 

Непредставление ООО «Профстрой» надлежащей банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения контракта являлось достаточным основанием для признания его уклонившимся от заключения контракта на основании части 5 статьи 96 ФЗ № 44-ФЗ.

Вместе с тем, в нарушение требований ФЗ № 44-ФЗ участник (ООО «Профстрой»), не представивший надлежащей банковской гарантии, не был признан уклонившимся от заключения контракта, а предоставленная им ненадлежащая и не обеспечивающая покрытия всех обязательств Подрядчика (ООО «Профстрой») банковская гарантия была принята Заказчиком в качестве обеспечения исполнения муниципального контракта. Данное нарушение содержит признаки состава административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.7.32 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.


Кроме того, КСП района отмечает, что последним днем действия банковской гарантии являлось 30.10.2017г. 

          Срок выполнения работ по контракту определен в течение 90-та дней с момента подписания Контракта, т.е. до 11 сентября 2017 года.  Учитывая то обстоятельство, что по состоянию на 11.09.2017г. (крайний срок выполнения работ по муниципальному контракту) работы Подрядчиком в полном объеме не выполнены, не были они выполнены также и на момент выездной проверки КСП 20.10.2017г. (в период действия банковской гарантии) Заказчик (он же Бенефициар по банковской гарантии) не предъявил требование Гаранту (ПАО О.К.Банк) о возмещении убытков в связи с неисполнением Подрядчиком (Принципалом по банковской гарантии) своих обязательств по муниципальному контракту.


КСП района установлено, что по истечении срока действия банковской гарантии работы по муниципальному контракту также не выполнены. Пунктом 8.6 муниципального контракта предусмотрено, что в случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком его обязательств по Контракту, Подрядчик обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента, когда  такое обеспечение перестало действовать, предоставить Заказчику новое надлежащее исполнение Контракта на тех же условиях и в таком же размере. Данное обязательство Подрядчиком в установленный срок также не исполнено, по состоянию на 15.12.2017 обеспечение исполнения Контракта не предоставлено, Заказчиком в свою очередь требование о его предоставлении Подрядчику не предъявлено.

              В ходе проверки установлено, что по состоянию на 11.09.2017г. работы по муниципальному контракту от 14.06.2017 № Ф.2017.201225 подрядчиком были полностью не выполнены и соответственно не приняты заказчиком. Акт о приемке части выполненных работ от 11.09.2017г. подписаны подрядчиком и заказчиком в лице директора МОУ «Железногорская СОШ № 1» на сумму 17 480,66 тыс. рублей по согласованию с инженером по ремонту  Департамента образования администрации района Белоусовым А.С. Справка о стоимости выполненных работ и затрат (ф. № КС-3) № 1 от 11.09.2017г. на сумму 17 480,66 тыс. рублей подписана подрядчиком и заказчиком. Оплата произведена в сумме 17 480,66 тыс. рублей:

- за счет средств областного бюджета - по коду 0702 13184S2050 п/п от 26.09.2017 № 36788 на сумму 16 606,62 тыс. рублей;

- за счет средств местного бюджета - по коду 0702 13184S2050 п/п от 26.09.2017 № 36789 на сумму 874,04 тыс. рублей;

            На момент проверки неисполненные обязательства подрядчиком по выполнению работ по выборочному капитальному ремонту строительных конструкций здания по муниципальному контракту от 14.06.2017 № Ф.2017.201225 составили 3 149,62 тыс. рублей.

            В нарушение ч. 7 ст. 94 ФЗ № 44-ФЗ, согласно которой «приемка результатов отдельного этапа исполнения контракта, а также поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги осуществляется в порядке и в сроки, которые установлены контрактом, и оформляются документом о приемке, который подписывается заказчиком, либо поставщиком (подрядчиком, исполнителем), в те же сроки заказчиком направляется в письменной форме мотивированный отказ от подписания такого документа», заказчиком на невыполненный объем работы не зафиксирован факт нарушения срока исполнения контракта.

            Разделом 7 муниципального контракта от 14.06.2017 № Ф.2017.201225 предусмотрено, что в случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренного Контрактом, Подрядчик оплачивает Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения подрядчиком своих обязательств по Контракту. 

  Данная обязанность Заказчика регламентирована ст. 34 ФЗ № 44-ФЗ. Так, ч. 6 ст. 34 ФЗ № 44-ФЗ предусмотрено, что «в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств …, предусмотренных контрактом… заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Согласно ч. 7 ст. 37 ФЗ № 44-ФЗ «пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства…).

 В ч. 8 ст. 34 ФЗ № 44-ФЗ указано, что «штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом…).

Право требования уплаты неустоек (штрафов, пеней) у Заказчика возникла с 12.09.2017г. Вместе с тем, претензию в адрес подрядчика ООО «ПрофСтрой» на момент проверки Заказчик не направлял. Таким образом, в нарушение ст.ст. 6, 7, 8, 34 ФЗ № 44-ФЗ Заказчиком своевременно не проведена претензионно-исковая работа в отношении подрядчика, не исполнившего обязательства. 

         По расчетам КСП района по состоянию на 15.12.2017 размер неустойки составил 83,86 тыс. рублей и размер штрафа пропорционально выполненной работы по муниципальному контракту от 14.06.2017  № Ф.2017.201225 в сумме 157,4 тыс. рублей.

В рамках контрольного мероприятия сотрудниками КСП района с участием специалиста, обладающего знаниями в сфере строительства, 19.10.2017 года проведена выездная проверка  фактических объемов и качества выполненных работ по муниципальному  контракту № Ф.2017.201225. Согласно акту  выполненных работ от 11.09.2017г. выполнены работы по замену кровли, фасада здания школы, ремонта центрального входа, замена дверей, окон.

         В ходе визуального осмотра и сопоставления Акта о приемке выполненных работ  по форме КС-2 от 11.09.2017г. с локальным ресурсным сметным расчетом (далее – ЛРСР) №1 к муниципальному контракту № Ф.2017.201225 от 14 июня 2017 г. было обнаружено следующее:

1). В форме КС-2 и ЛРСР № 1 в разделе 7 «Кровля»:

а). Отсутствует выполнение работ по позиции №29 «Утепление покрытий плитами: из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой» в объеме 1285,5 м2 (900 427,64 руб.);

б). Отсутствует выполнение работ по позиции №30 «Утепление покрытий плитами: на каждый последующий слой добавлять к норме 12-01-013-03» в объеме 1285,5 м2  (781 563,02 руб.);

2). Отсутствует выполнение работ по позиции № 31 «Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из листовой стали» в объеме 1775,4 м2 (303 801,01 руб.);

3). По позициям  №32 и №42 ЛРСР и КС-2 не предоставлены подтверждающие документы (по письменному запросу КСП района от 20.11.2017г. не представлен Акт пропитки деревянных конструкций, договор на оказание услуг специализированной фирмой и т.д.) – работы условно не выполнялись (85 333,91 руб.);

4). По позициям №№ 37-39 ЛРСР (КС-2) выполнено 16 стояков водосточных труб, то есть выполнение работ по факту составило:  

- по позиции № 37:  228 м. п./19 стояков * 16 стояков = 192 м. п. (отсутствуют работы 36 м.п.);

- по позиции № 38:  57 шт./19 стояков * 16 стояков = 48 шт. (отсутствуют работы 9 шт.)

- по позиции № 39:  19 отливов - 16 отливов = 3 шт. (работы отсутствуют) (19 413.1 руб.);

5). По позициям №№ 37-39 ЛРСР (КС-2) материалом для устройства водосточных труб по контракту являются трубы квадратного сечения со стороной 122 мм – по факту использованы трубы круглого сечения диаметром 100 мм. Занижение диаметра сечения труб и количества водосточных труб (стояков) значительно снижает качество выполненных работ, и как следствие в дальнейшем – неудовлетворительная работа системы наружного организованного водостока с кровли. 

       Согласно пояснению к акту проверки в настоящий момент трубы квадратного сечения не используются и не выпускаются. Трубы квадратного сечения изготавливаются только по специальному заказа, что привело бы к удорожанию работ. 

6).  По позиции №40 ЛРСР (КС-2) «Устройство слуховых окон» - выполнение работ по факту отсутствует (имеются 6 слуховых окон, установленных на кровле до капитального ремонта). По контракту – требуется устройство 6 новых окон к уже имеющимся 6 (35 731,11 руб.);
7). Отсутствует выполнение работ по позиции №41 ЛРСР (КС-2) «Устройство обрешетки сплошной из досок слуховых окон» в объеме 108 м2 (27 846,06 руб.).
       Исходя из вышеизложенного, ремонтные работы  по муниципальному контракту № Ф.2017.201225 от 14 июня 2017г. на работы  по выборочному  капитальному ремонту строительных конструкций зданий, заключенному между МОУ «Железногорская СОШ №1» и обществом с ограниченной ответственностью «ПрофСтрой», выполнены не в полном объеме. Общая сметная стоимость невыполненных по факту работ и необоснованно выплаченная  сумма денежного вознаграждения подрядчику составила 2 154,11 тыс. рублей.
МОУ «Семигорская СОШ»

          В соответствии с заключенным Договором на передачу в оперативное управление муниципального имущества от 16.11.2012г. между администрацией района и МОУ «Семигорская СОШ» на праве оперативного управления за МОУ «Семигорская СОШ» (далее – Учреждение) закреплено муниципальное имущество - нежилое здание общей площадью 2 671,2 кв.м., переданное ему для обеспечения своей деятельности и расположенное по адресу: пос. Семигорск, д.10, имеется свидетельство о государственной регистрации права от 10.01.2013 № 38 АД 922690. 

           На момент проверки переданное учреждению нежилое здание числится на балансе Учреждения по счету бухгалтерского учета 101.12 «Нежилые помещения – недвижимое имущество учреждения» стоимостью 41 025,1 тыс. рублей. При проверке соответствия данных бухгалтерского учета Учреждения данным Реестра муниципального имущества МО «Нижнеилимский район» (далее – Реестр)  по состоянию на 01.10.2017г. установлено несоответствие балансовой стоимости объектов недвижимого имущества – здания школы на сумму 196 270,2 тыс. рублей (по Реестру  балансовая стоимость объекта указана в сумме 237 295,3 тыс. рублей, а по оборотно-сальдовой ведомости Учреждения – 41 025,1 тыс. рублей). 

           В рамках реализации Государственной программы в целях выполнения выборочного капитального ремонта строительных конструкции здания МОУ «Семигорская СОШ»  Министерством строительства, дорожного хозяйства Иркутской области (далее – Министерство) с администрацией района заключено соглашение от 17.05.2017 № 05-59-183/17-59.

           Проверка показала, что администрацией района условия Соглашения соблюдены, в бюджете МО «Нижнеилимский район» в рамках муниципальной программы  средства на софинансирование Подпрограммы предусмотрены в размере 5 процентов в сумме 406,1 тыс. рублей. 

          Министерством до администрации района доведены уточненные бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий Подпрограммы уведомлением от 27.03.2017 – 7 715,6 тыс. рублей. 

          В ходе проверки было установлено, что на проведение выборочного капитального ремонта здания МОУ «Семигорская  СОШ» было подготовлено положительное заключение от 27.11.2015 года № Дс-2241-2241/10.14 о достоверности определения сметной стоимости, выданное ГАУ Иркутской области «Экспертиза в строительстве Иркутской области». Сметная стоимость проведения капитального ремонта по сметной документации  в ценах 4 квартала 2014 года составила 7 478,47 тыс. рублей. 

           При этом начальная максимальная цена контракта на проведение выборочного капитального ремонта для открытия дополнительных групп дошкольного возраста МОУ «Семигорская СОШ» сформирована проектно-сметным методом на основании сметной стоимости строительства с учетом повышающих коэффициентов, характеризующий прогнозный рост цен на строительную продукцию и проведение работ в 2017 году, на  сумму 7 950,56 тыс. рублей.

          Для исполнения расходных обязательств по проведению выборочного капитального ремонта строительных конструкции здания МОУ «Семигорская СОШ» в 2017 году проведен электронный аукцион с начальной максимальной ценой контракта 7 950,56 тыс. рублей. 
          Муниципальный контракт на выполнение работ по выборочному капитальному ремонту строительных конструкций здания был заключен от 09.06.2017 № Ф.2017.201219 между администрацией района в лице и.о. мэра Нижнеилимского муниципального района Цвейгарта В.В. и ООО «ПрофСтрой» в лице генерального директора Васина Р.Л. на сумму 7 831,3 тыс. рублей.

          В соответствии с п. 1.1. муниципального контракта от 09.06.2017 № Ф.2017.201219 подрядчик обязуется по заданию заказчика выполнить работы по капитальному ремонту одноэтажного учебного корпуса здания МОУ «Семигорская СОШ» для открытия дополнительных групп дошкольного возраста, в соответствии с техническим заданием (Приложением № 1), являющимся неотъемлемой частью настоящего контракта, а заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы в порядке и на условиях, предусмотренных контрактом.

          Ст. 3 муниципального контракта срок окончания определен 20 августа 2017 года.  В ходе проверки установлено, что подрядчиком были не исполнены обязательства в установленный срок. Согласно информации, размещенной на официальном сайте: www. zakupki.gov.ru, администрацией района была выставлена неустойка в адрес подрядчика в сумме 9,56 тыс. рублей.

          Согласно актам о приемке выполненных работ формы № КС-2 (от 17.07.2017, 25.07.2017, 14.08.2017, 18.08.2017,), актом сдачи приемки работ (от 06.09.2017) подрядчиком предъявлены, а заказчиком (мэром района, и.о. мэра района) приняты работы на  7 831,3 тыс. рублей. Оплата произведена на общую сумму 7 821,8 тыс. рублей платежными поручениями от 27.07.2017 на сумму 1 168,1 тыс. рублей, от 21.08.2017 на сумму 1 353,9 тыс. рублей, от 12.09.2017 на сумму – 5 299,8 тыс. рублей, (за минусом неустойки и штрафа за ненадлежащее выполнение обязательств по муниципальному контракту в сумме 9,6 тыс. рублей – платежным поручением от 12.09.2017 администрацией района была выплачена указанная сумма в бюджет МО «Нижнеилимский район»).

          При проверке фактически выполненных работ по капитальному ремонту одноэтажного учебного корпуса здания МОУ «Семигорская СОШ» установлено, что объемы работ, предусмотренные сметной документацией и отраженные в актах о приемке выполненных работ формы № КС-2, идентичны и соответствуют фактически выполненным работам.

МОУ «Видимская СОШ»

         В соответствии с заключенным Договором на передачу в оперативное управление муниципального имущества от 26.08.2013г. между администрацией района и МОУ «Видимская СОШ» на праве оперативного управления за МОУ «Видимская СОШ» (далее – Учреждение) закреплено муниципальное имущество - нежилое здание общей площадью 1 548,2 кв.м., переданное ему для обеспечения деятельности и расположенное по адресу: пос. Видим, кв-л Солнечный, д. 1а.

           На момент проверки переданное Учреждению нежилое помещение числится на балансе Учреждения по счету бухгалтерского учета 101.12 «Нежилые помещения – недвижимое имущество учреждения», стоимостью 61 582,7 тыс. рублей. 

      Согласно информации, представленной администрацией Видимского городского поселения, в 2016 году администрацией поселения были заключены договоры о социально-экономическом партнерстве с ООО «Андреевский ЛПХ», ООО «Сосновский ЛПХ», ООО «Вепрь», ООО «Видимская ЛПХ», ООО «Видим», в 2017 году были заключены с ООО «Вудпром» и ООО «Базис».

       В рамках заключенных договоров о социально-экономическом партнерстве выполнены следующие мероприятия:

- в 2016 году произведены ремонт кровли с заменой существующего покрытия из профлиста и покраска фасада здания МОУ «Видимская СОШ» в объеме 6 800,00 тыс. рублей;

- в 2017 году осуществлена замена оконных блоков МОУ «Видимская СОШ» на сумму 1 990,00 тыс. рублей. 

         В ходе проверки установлено, что для отопления здания школы используется котельная, которая расположена на территории школы. Администрацией района котельная передана ООО «Теплосервис» в лице директора Кузьмина С.В. по концессионному соглашению от 25.08.2016 № 1.

          Следует отметить, что основными целями передачи муниципального имущества по концессионным соглашениям являются повышение эффективности использования муниципального имущества, восстановление его эксплуатационных качеств, сохранение в технически исправном состоянии, в том числе привлечение дополнительных инвестиций. В соответствии c Федеральным законом  от 21.07.2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», заключая концессионное соглашение, администрация района просит частного инвестора вложить в муниципальные активы необходимые средства, а взамен предоставляет ему эти активы в коммерческую эксплуатацию на длительный срок.

          Проверка показала, что за проверяемый период 2016 год и текущий период 2017 года, ООО «Теплосервис» были профинансированы мероприятия по текущему ремонту котельной на общую сумму 3 336,0 тыс. рублей. В рамках консециионного соглашения были реализованы следующие мероприятия: 

- замена котла КВСм-1,25 на общую стоимость 3 120,0 тыс. рублей;

- ремонт тепловых сетей, частичная замена труб 75 м теплосетей, замена задвижек  - на сумму 143,0 тыс. рублей;

- ремонт расширительного бака на сумму 73,0 тыс. рублей.

По мнению КСП района, выполнение  указанных мероприятий позволит повысить  надежность теплоснабжения,  снизить  потери в  тепловых  сетях, а также способствует повышению качества теплоносителя.
Выводы:

        1. К вопросам местного значения муниципального района в соответствии с п. 11 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" относится организация предоставления общедоступного образования по основным программам в муниципальных образовательных организациях, а также создание условий для содержания детей в указанных организациях.

В соответствии с Федеральным законом  от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" к полномочиям органов местного самоуправления в сфере образования также относится обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, обустройство прилегающих к ним территорий.
2. Субсидия бюджету МО «Нижнеилимский район», расходование которой проверялось в рамках контрольного мероприятия, предусмотрена была Законом Иркутской области «Об областном бюджете» в рамках государственной программы Иркутской области «Развитие образование» на 2014-2020 годы. За счет средств областного бюджета была предусмотрена субсидия на 2016-2017 годы в сумме 60 499,5 тыс. рублей на условиях софинансирования из районного бюджета в объеме 3 184,2 тыс. рублей.

3. В ходе проведения контрольного мероприятия были установлено следующее:

- по МОУ «Рудногорская СОШ»:

Выборочный капитальный ремонт здания (ремонт кровли).

         В рамках соглашения о порядке взаимодействия, прокуратурой района в КСП района была представлена информация, согласно которой по результатам проведенного 07.09.2017г. визуального осмотра объекта сотрудниками прокуратуры района с участием специалиста, обладающего знаниями в сфере строительства, установлены отдельные недостатки: некачественное крепление водосточных желобов и труб, частичная герметизация крыши, недостаточный нахлест кровельного материала, множественные подтеки на потолке второго (двухэтажного) здания школы, подрядчиком нанесены убытки учреждению в виде расходов за электроэнергию, а также ущерб учреждению в ходе выполнения работ (замыкание электропроводки, замыкание пожарной сигнализации в апреле 2017 года). Кроме того, подрядчиком не был вывезен мусор в полном объеме. В КСП района представлено обращение администрации района в адрес прокурора Нижнеилимского района от 07.09.2017г. (копию прилагаем).  
          Следует отметить, что согласно информации, размещенной на сайте Арбитражного суда Иркутской области (картотека арбитражных дел), решением Арбитражного суда от 19.10.2017 по Делу № А19-16428/2017 удовлетворены исковые требования о взыскании с администрации района в пользу ООО «Центр строительного управления» суммы удержанной неустойки на сумму 3 485,1 тыс. рублей (суммы удержанной администрацией района неустойки).

          В связи с удовлетворением исковых требований с администрации района также взысканы судебные расходы в размере 40,4 тыс. рублей (расходы по уплате государственной пошлины).

         Признав, что сторонами по муниципальному контракту № Ф2016.227822 от 10.10.2016 предусмотрена неравная имущественная ответственность за нарушение обязательств для заказчика и для исполнителя, а также неравноценная ответственность за ненадлежащее исполнение обязательств, Арбитражный суд снизил удержанную администрацией района с подрядчика ООО «Центр Строительного Управления» неустойку до 378,3 тыс. рублей и штраф до 289,2 тыс. рублей.
Выборочный капитальный ремонт здания «МОУ «Рудногорская СОШ».
          Акты о приемке выполненных работ № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, датированные от 24.08.2017г. подписаны подрядчиком и заказчиком в лице и.о. мэра района на сумму 12 183,67 тыс. рублей.          Оплата произведена на основании актов о приеме выполненных работ (ф. № КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (ф. № КС-3).
          По результатам визуального осмотра, проведенного 01.11.2017г. сотрудниками КСП района с участием специалиста, обладающего знаниями в строительной сфере, представителя администрации района, были установлены отдельные недостатки принятых и оплаченных работ по объекту:

- на момент проверки не установлены 3 комплекта унитаза непосредственно с присоединенным бочком, 1 душевой поддон,  не проведена изоляция трубопроводов по коридору здания школы МОУ  «Рудногорская СОШ» (на сумму 49,6 тыс. рублей).

          Согласно пояснениям специалистов Сектора строительства администрации Нижнеилимского муниципального района производство отделочных работ (а именно устройство керамогранитной половой плитки) было определено после работ по замене систем отопления, канализации, электромонтажных работ и работ по устройству вентиляции. Поэтому установка унитазов и поддона была произведена в срок на момент подписания актов выполненных работ, но для устройства керамогранитной половой плитки в помещениях  душевых и туалетных комнатах спортивного зала, унитазы и поддон были демонтированы и повторно смонтированы после укладки плитки 03.11.2017 года. По замечанию в части не проведения изоляции трубопроводов было дано следующее пояснение: «трубопроводы по проекту изолируются только транзитные, но по требованию директора школы Барискиной О.Е. изоляция не установлена для увеличения теплоотдачи в зимний период, а передана на склад МОУ «Рудногорская СОШ». Следует отметить, что согласно дополнительно представленным материалам Департаментом образования администрации Нижнеилимского муниципального района, по состоянию на 29.12.2017 года изоляционные материалы (изделия из вспененного каучука) не числятся на балансе МОУ «Рудногорская СОШ».
 - МОУ «Железногорская СОШ № 1»:

Проведение выборочного капитального ремонта строительных конструкций здания МОУ «Железногорская СОШ № 1».
При анализе банковской гарантии № 0074118 от 09.06.2017 г., представленной в качестве обеспечения исполнения контракта, КСП района установлено, что данная банковская гарантия не соответствует требованиям, установленным в ст. 45 ФЗ N 44-ФЗ, и положениям документации электронного аукциона.

           Срок выполнения работ по контракту определен в течение 90-та дней с момента подписания Контракта, т.е. до 11 сентября 2017 года. В ходе проверки установлено, что по состоянию на 11.09.2017г. работы по муниципальному контракту от 14.06.2017 № Ф.2017.201225 подрядчиком были полностью не выполнены и соответственно не приняты заказчиком. Акт о приемке части выполненных работ от 11.09.2017г. подписаны подрядчиком и заказчиком в лице директора МОУ «Железногорская СОШ № 1» по согласованию с инженером по ремонту  Департамента образования администрации района Белоусовым А.С. на сумму 17 480,66 тыс. рублей. Оплата произведена в сумме 17 480,66 тыс. рублей.
         В нарушение норм ФЗ № 44 Заказчиком своевременно не проведена претензионно-исковая работа в отношении подрядчика, не исполнившего обязательства. По расчетам КСП района по состоянию на 15.12.2017 размер неустойки составил 83,86 тыс. рубля и размер штрафа пропорционально выполненной работы по муниципальному контракту от 14.06.2017 № Ф.2017.201225 в сумме 157,4 тыс. рублей.
          В ходе визуального осмотра и сопоставления Акта о приемке выполненных работ  по форме КС-2 от 11.09.2017г. с локальным ресурсным сметным расчетом (далее – ЛРСР) №1 к муниципальному контракту от 14 июня 2017г. № Ф.2017.201225 было установлено:

- отсутствует выполнение работ по кровле: утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике;
- отсутствует выполнение работ по кровле: утепление покрытий плитами;

- отсутствует выполнение работ: устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из листовой стали;

- не предоставлены подтверждающие документы (по письменному запросу КСП района от 20.11.2017г. не представлен Акт пропитки деревянных конструкций, договор на оказание услуг специализированной фирмой и т.д.);

- частично отсутствуют работы по установке стояков водосточных труб и отливов;

- материалом для устройства водосточных труб по контракту являются трубы квадратного сечения со стороной 122 мм – по факту использованы трубы круглого сечения диаметром 100 мм. Занижение диаметра сечения труб и количества водосточных труб (стояков) значительно снижает качество выполненных работ, и как следствие в дальнейшем – неудовлетворительная работа системы наружного организованного водостока с кровли; 

       Согласно пояснению к акту проверки в настоящий момент трубы квадратного сечения не используются и не выпускаются. Трубы квадратного сечения изготавливаются только по специальному заказа, что привело бы к удорожанию работ;

-  выполнение работ по устройству слуховых окон по факту отсутствует (имеются 6 слуховых окон, установленных на кровле до капитального ремонта). По контракту – требуется устройство 6 новых окон к уже имеющимся 6;
- отсутствует выполнение работ устройству обрешетки сплошной из досок слуховых окон.
       Исходя из вышеизложенного, ремонтные работы  по муниципальному контракту  от 14.06.2017 № Ф.2017.201225 на работы по выборочному  капитальному ремонту строительных конструкций здания, заключенному между МОУ «Железногорская СОШ №1» и обществом с ограниченной ответственностью «ПрофСтрой», выполнены не в полном объеме. Общая сметная стоимость невыполненных по факту работ и необоснованно выплаченная  сумма денежного вознаграждения подрядчику составила 2 154,11 тыс. рублей.
МОУ «Семигорская СОШ»:
капитальный ремонт одноэтажного учебного корпуса здания МОУ «Семигорская СОШ» для открытия дополнительных групп дошкольного возраста.
        При проверке соответствия данных бухгалтерского учета Учреждения данным Реестра муниципального имущества МО «Нижнеилимский район» (далее – Реестр)  по состоянию на 01.10.2017г. установлено несоответствие балансовой стоимости объектов недвижимого имущества – здания школы на сумму 196 270,2 тыс. рублей (по Реестру  балансовая стоимость объекта указана в сумме 237 295,3 тыс. рублей, а по оборотно-сальдовой ведомости Учреждения – 41 025,1 тыс. рублей).
         При проверке фактически выполненных работ по капитальному ремонту одноэтажного учебного корпуса здания МОУ «Семигорская СОШ» установлено, что объемы работ, предусмотренные сметной документацией и отраженные в актах о приемке выполненных работ формы № КС-2, идентичны и соответствуют фактически выполненным работам, работы выполнены в срок, определенный условиями муниципального контракта.

МБОУ «Железногорская СОШ № 2»
выборочный капитальный ремонт блока спортзала.
         Решением суда на МБОУ «Железногорская СОШ № 2» возложена обязанность провести усиление наружных стен блока спортзала; до начала работ по усилению стен произвести временные раскрепления перекрытия над спортзалом; обеспечить поверхностный водоотвод вокруг здания путем восстановления отмостки и устройства водоотводных лотков с нагорной стороны здания.           
          Муниципальный контракт на выполнение работ по выборочному капитальному ремонту блока спортзала был заключен от 12.05.2017 № Ф.2017.175246 между МБОУ «Железногорская СОШ № 2» и ООО Проектно-строительная компания «Подрядчик» на сумму 1 756,68 тыс. рублей. Финансирование работ осуществлено из бюджета МО «Нижнеилимский район».

        Оплата произведена на основании акта о приемке выполненных работ (ф. № КС-2) от 25.08.2017 № 1 и Акта сдачи-приемки работ от 25.08.2017г.

        В ходе проверки было установлено, что в реестре контрактов, размещённом на официальном сайте Российской Федерации — www.zakupki.gov.ru, в нарушение положений ФЗ № 44-ФЗ, заказчиком не соблюден срок размещения документа о приемке результатов исполнения контракта – в течение 7 рабочих дней.     
        В ходе проведения контрольного мероприятия было установлено, что согласно экспертизе выполненных работ в составе комиссии МКУ «Ресурсный центр» по выборочному капитальному ремонту блока спортзала, фактическое качество выполненных работ соответствует требованиям контракта, недостатки выявленных работ не выявлены. 

        В результате комиссионного обследования 19.10.2017 в составе инспекторов КСП района и специалиста, обладающего знаниями в  сфере строительства, было установлено, что ремонтные работы  по муниципальному контракту по выборочному  капитальному ремонту блока спортзала, выполнены не в полном объеме; общая сметная стоимость невыполненных по факту работ и необоснованно выплаченная  сумма денежного вознаграждения подрядчику с учетом прямых затрат, накладных расходов, сметной прибыли, непредвиденных расходов, НДС 18% и аукционного коэффициента составила 158,7 тыс. рублей.  
         Согласно пояснению к акту проверки по факту невыполненных работ, указанные работы были заменены другими видами работ: был выполнен ремонт и проведена окраска алкидной эмалью радиаторы, выполнена окраска всего спортзала, дополнительно произведено усиление двух конструктивных элементов стен кирпичных стальными тяжами, которые были выявлены в ходе проведения ремонта, также были увеличены объемы работ по устройству водоотводного лотка, в связи с тем, что проектно-сметной документацией был предусмотрен не полный объем работ. Дополнительно произведено устройство отмостки блока спортзала. Вместе с тем, документальное подтверждение наличия и размеров данных затрат за соответствующий период и на соответствующий объем работ к проверке не представлено.

МОУ «Видимская СОШ»

       В рамках заключенных договоров о социально-экономическом партнерстве выполнены следующие мероприятия:

- в 2016 году произведены ремонт кровли с заменой существующего покрытия из профлиста и покраска фасада здания МОУ «Видимская СОШ» в объеме 6 800,00 тыс. рублей;

- в 2017 году осуществлена замена оконных блоков МОУ «Видимская СОШ» на сумму 1 990, 00 тыс. рублей. 

         В ходе проверки установлено, что для отопления здания школы используется котельная, которая расположена на территории школы. Администрацией района котельная передана ООО «Теплосервис» по концессионному соглашению от 25.08.2016 № 1. В рамках концессионного соглашения были реализованы следующие мероприятия на общую сумму 3 336,0 тыс. рублей: замена котла, ремонт тепловых сетей, замена труб и ремонт расширительного бака. По мнению КСП района, выполнение  указанных мероприятий позволит повысить  надежность теплоснабжения,  снизить  потери в  тепловых  сетях, а также способствует повышению качества теплоносителя.
Рекомендации:

      Администрации Нижнеилимского муниципального района, Департаменту образования администрации Нижнеилимского муниципального района, получателям бюджетных средств усилить внутренний финансовый контроль за соблюдением бюджетного и иного законодательства при использовании бюджетных средств, направленных на проведение капитального и текущего ремонта образовательных учреждений, повысить ответственность должностных лиц за реализацию указанных мероприятий.
       Департаменту по управлению муниципальным имуществом администрации Нижнеилимского муниципального района произвести с МКУ «Ресурсный центр» сверку данных по муниципальному имуществу – зданию школы, переданному в оперативное управление МОУ «Семигорская СОШ».

       МОУ «Рудногорская СОШ» принять к бухгалтерскому учету изоляционные материалы, не использованные при проведении ремонтных работ.

       О принятых мерах по результатам рассмотрения настоящего Отчета проинформировать Контрольно-счетную палату Нижнеилимского муниципального района до 10 февраля 2018 года.

